

MRSマフラー年間生産スケジュール

■向こう3ヵ月の納期に関しては確定事項ですが、3ヵ月目以降の予定につきましては、バックオーダーの状況や弊社判断で納期が前後致します。

最新の納期状況を更新致しますので、弊社ホームページにてご確認いただくか、お申し付け頂ければ最新のスケジュール表をお送りさせていただきます。

完売御礼商品に関しましては、ご注文頂いた時点での順番待ちとなりますので、次回以降の生産ロットにてご予約の受付となります。

更新日：2024年9月6日

納期	品番	商品名	生産 予定数	ご予約 状況	ロット数
9月	MRS-MUH75-01B	ショート管 CB750F BK	23	残枠少量	1ロット目
	MRS-MUK40-06B	ショート管 Z400FX BK (E1~E3)	9	完売御礼	1ロット目
	MRS-MUK75-02B	ショート管 Z1/2 BK	10	完売御礼	1ロット目
	MRS-MUK75-02B	ショート管 Z1/2 BK	20	完売御礼	2ロット目
10月	MRS-MUH40-06B	ショート管 CB400F/398/408 BK	40		
	MRS-MUH40-08B	ショート管 CB400FOUR/NEW (97~) BK	20		
	MRS-MUS25-02B	ショート管 GS250FW/GF250 BK	5		
	MRS-REK10-01B	ハンドメイド ショート管 KZ1000/Z750FX-1 BK	10		
	MRS-REK40-03B	ハンドメイド ショート管 ZEPHYR400 鉄フレンジ BK	5		
	MRS-REK75-04B	ハンドメイド ショート管 Z1/2 38φ アルミフレンジ BK	30	完売御礼	1ロット目
11月	MRS-MUH75-01B	ショート管 CB750F BK	100		2ロット目
	MRS-MUK11-22B	ショート管 ZEPHYR1100/RS BK ダウンタイプ	20	残枠少量	1ロット目
	MRS-MUK40-02B	ショート管 ZEPHYR400χ BK	10		
	MRS-MUK65-01B	ショート管 ザッパ -650 BK	10	残枠少量	
	MRS-MUK75-01B	ショート管 ZEPHYR750/RS BK	100	残枠少量	1ロット目
	MRS-MUK75-01B	ショート管 ZEPHYR750/RS BK	30		2ロット目
	MRS-MUY40-03B	ショート管 XJ400D BK	10		
	MRS-MUY40-06B	ショート管 XJR400/R/R2/S BK前期型	10		
12月	MRS-MUH40-03B	ショート管 CB400SF/ver.R/S BK	5		
	MRS-MUH75-01B	ショート管 CB750F BK	10		3ロット目
	MRS-MUK11-22B	ショート管 ZEPHYR1100/RS BK ダウンタイプ	10		2ロット目
	MRS-MUK40-06B	ショート管 Z400FX BK (E1~E3)	20	残枠少量	2ロット目
	MRS-MUK75-02B	ショート管 Z1/2 BK	20		3ロット目
	MRS-MUS40-03B	ショート管 GSX400F BK	5		
	MRS-REH75-02B	ハンドメイド ショート管 CB750K0 鉄フレンジ BK	20		
	MRS-REK75-04B	ハンドメイド ショート管 Z1/2 38φ アルミフレンジ BK	10		2ロット目
	ZPM-K40-010B	ZEPHYR400/X モカ ルEX BK	10		
確認中	MRS-MUS75-01B	ショート管 GS750E/GS750G BK	20		